SYNDICAT MIXTE AUTOLIB’
HIE NI EEEE IV INEn

DELIBERATION 2012-034

Autorisation donnée au Président de signer un avenant n°3 au contrat de délégation de

service public pour la mise en place, la gestion et 'entretien d'un service d'automobiles

électriques en libre-service et d'une infrastructure de recharge de véhicules électrigues,
portant sur ['accueil des usagers et sur le déplofement des infrastructures

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu larrété du 9 juillet 2009 du Préfet de la Région d'lIle-de-France, Préfet de Paris, autcrisant la
création du syndicat mixte ouvert Autolib’,

Vu les statuts du syndicat mixte Autolib’,

Vu le contrat de délégation de service public pour la mise en place, la gestion et I'entretien dun
service d'automcbiles électriques en libre-service et d’une infrastructure de recharge de
véhicules électriques signé le 25 février 2011,

Vu l'avenant n®1, au contrat de délégation de service public susvisé, signé le 10 février 2012,
Vu l'avenant n°2, au contrat de délégation de service public susvisé, signé le 10 février 2012,

Vu le projet d’avenant n°3 joint, au contrat de délégaticn de service public susvisé, signé le 10
février 2012,

Le Comité Syndical, aprés en avoir délibéré,
DECIDE

Article unique : Le Président est autorisé a signer le projet d‘avenant n®"3 au contrat de
délégation de service public pour la mise en place, la gestion et l'entretien d'un service
d’automobiles électriques en libre-service et d‘une infrastructure de recharge de véhicules
électriques, portant sur l‘accueil des usagers et sur le déploiement des infrastructures, joint en
annexe a la présente délibératicn.

Le Président du Comité syndical

“—

\ 7/

Julien Bargeton




Avenant n°3

au contrat de délégation de service public pour [a mise en place, la gestion et I'entretien
d’un service d’automobiles électriques en libre-service et d’'une infrastructure de
recharge de véhicules électriques

Entre,

Le Syndicat Mixte Autolib’, dont [a création a été autorisée par I'arrété 2009-192-1 du Préfet de
la Région lle-de-France, Préfet de Paris, ayant son siége 16, rue de la Banque 75002 Paris,
représenté par Monsieur Julien Bargeton, Président diment habilitée aux fins des présentes,
suivant la délibération du Comité Syndical en date du 5 juillet 2012, ci-aprés dénomme le
« Concédant »,

D'une part,

et Société Autolib, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 040 Q00€, enregistrée au
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n® 493.093.256, dont le siege social se
trouve 23, rue du Professeur Victor Pauchet, 92420 Vaucresson, représentée par Monsfeur Gilles
ALIX, Président, diment habilité aux fins des présentes, ci-aprés dénommeé |le « Concessionnaire »,

C‘une autre part,

Le Concédant et le Concessionnaire sont dénommés les « Parties » et chacun individuellement,
une « Partie »,

Préambule

Le Concédant et le Concessionnaire ont conclu le 25 février 2011 une convention de délégation de
service public pour la mise en place, la gestion et I'entretien d'un service d'automabiles électriques
en libre-service et d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques (ci aprés «la
Convention»).

Une phase de test du service s'est déroulée entre le 1°" octobre et le 4 décembre 2011.

Conformément a la Convention, en particulier I'Annexe A8-19 a la Convention portant sur les
principes et les modalités de mise en ceuvre de la garantie de bonne exécution et prévoyant les
engagements et les garanties apportées par Bolloré, le Concédant et le Concessionnaire se sont
réunis le dernier jour de la Phase 1 du Service et ont consigné dans un procés-verbal, signé
contradictoirement, |'atteinte des Objectifs Clés du Service tels que definis & l'article 1.1.5 de
I'Annexe AB-19 précitée.

Le Service a donc pu étre ouvert selon les dispositions de la Convention le 272éme jour suivant la
date de Notification de la délégation de service public.

Un avenant & la Convention (Avenant n°l 3 [a Convention) a été signé entre le Concédant et le
Concessionnaire le 24 fevrier 2012,

La Canvention prévoit également qu'au début de la Phase 2, le Concédant et le Concessionnaire se
réunissent & nouveau afin de constater et de consigner dans un procés-verbal, signé
contradictoirement, sf les conditions prévues par la Convention et ses Annexes pour l'ouverture de
la Phase 2 sont réunies.
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Le 31 mai 2012, dernier jour de la Phase 1, le Concédant et le Concessionnaire, se sont donc
réunis aux fins de consigner dans un procés-verbal I'atteinte des Objectifs Clés du Service prévus
pour l'ouverture la Phase 2.

Par ledit procés-verbal, le Concédant et le Concessionnaire ont reconnu que le Concessionnaire
avait rempli ses engagements en ce qui concerne la mise a disposition d'un nombre minimum de
BLUECAR et de Stations a la date de début de la Phase 2, a savoir :

- L'objectif de livraison de 1740 véhicules Autolib' (Bluecar) a été rempli selon les conditions de
la Convention, ses Annexes et du courrier du Concédant a Monsieur Gilles ALIX du 22 mai 2012
proposant au Concessionnaire de déployer un nombre de véhicules en cohérence avec le
nombre de places disponibles et de stocker & part le cas échéant, le reste des véhicules
immatriculés et affectés au Service ;

- Le Concessionnaire a rempli ses engagements de mise en service d'un nombre minimum de
Stations tel que prévu a I'article 14.1.3 de la Convention modifié par I'article 5 de I'Avenant n°1
a la Convention et tenant compte de causes extérieures et non imputables au Concessionnaire,
selon le courrier du Concédant a8 Monsieur Gilles ALIX du 15 mai 2012 et celui de Monsieur
Gilles ALIX & Monsieur Sylvain MARTY du 30 mai 2012, a savoir 515 Stations.

Par |lettre en date du 13 juillet 2012, Monsieur Gilles ALIX a informé Monsieur Marcelino PERA que
64 Stations qui n‘avaient pu étre livrées a la date du 30 mai 2012 pour des mectifs non imputables
au Concessionnaire le furent le 21 juin 2012 et gue 66 Stations faisaient I'objet de reports non
imputables également au Concessionnaire.

Conformément aux dispositions de |'article 5 de I'Avenant n®1 a la Convention, il est stipulé que le
solde des Stations en voirie, ajusté des éventuels reports et annulations non imputables au
Concessionnaire devra étre livré au ler octobre 2012,

Le Concédant a admis que 683 Stations devaient &tre livrées a la date du ler octobre 2012 en tenant
compte des causes extérieures indépendantes de sa volonté.

A la date du ler octobre 2012, 683 Stations en voirie ont été livrées, le solde étant retardé pour des
raisons non imputables au Concessionnaire.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 2 de I'Avenant n°1 a [a Convention, le nombre d‘Espaces
est de 40 & Paris et de 50 en banlieue, ces nombres pouvant &tre réduits a 33 a Paris et a 45 en
banlieue sous réserve que des bornes d‘abonnement soient installées en compensation dans des lieux
publics en nombre au moins égal et en veillant a la cohérence du maillage.

Il apparait que sur les 683 Stations en voirie devant &tre livrées par le Concessionnaire au ler octobre
2012, un certain nombre d’Espaces n'a pu étre réalisé en raison soit d‘impossibilité technigue, soit de
rejets de dossiers d‘instruction technique, soit de réajustement a la baisse par certaines communes
membres du Concédant du nombre d'Espaces a implanter sur leur domaine.

Il en résulte que 36 Espaces ont été livrés en phase 1 (5 décembre 2011) et 28 autres ont été livrés a
la date du ler octobre 2012, soit au total 64 Espaces a la date du 1er octobre 2012.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 10 de I'Avenant n®1 a |la Convention, il a été
prévy que le calendrier de livraison des Stations sur les Périmétres hors veirie, soit d'une part, de 100
Stations livrables au ler octobre 2012 et d'autre part, que le solde soit livré au ler juin 2013,

Par courriers en date des 2 ao(it 2012 et 21 septembre 2012 ainsi qu‘au travers des Comités de Pilotage
(« COPIL ») réunissant le Concédant et le Concessionnaire, ce dernier a rappelé qu’en 2011, les Parties
partageaient des préoccupations légitimes quant a lincertitude de l'encadrement Iégislatif et
réglementaire relatif au déploiement des points de recharge de véhicules électriques en milieux confinés
qui aurait pu restreindre voire interdire l'installation de Stations sur les Périmétres hors voirie.
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Suite & la publication le 20 juin 2011 par le Ministére de I'Ecologie, du Développement durable des
Transports et du Logement d’une série de recommandations, il s'avéra que les conditions économiques
de realisation des Stations sur les Périmétres hors voirie n’étaient plus acceptables tout en progressant
vers un niveau de complexité de réalisation qui nexistait pas auparavant.

Le préambule de 'Avenant n°1 a la Convention en fait état avec clarté en ces termes :

« Au mois de juin 2011, le Ministere de I'Ecologie, du Développement durable des
Transports et du Logement a publié sur son site interpet une série de recommandations
applicables au déploiement de points de recharge de véhicules électrigues en milieux
confinés, Ces recommandations rendaient Impossible lnstallation de Stations Autolib’ en
parcs de stationnement souterrain a des conditions économiquement acceptables.

Aprés une discussion approfondie avec l'ensemble des acteurs de Ia filiere (constructeurs
automobiles, exploitants de parcs de stationnement souterrains, gestionnaires de flotte de
véhicules électriques), les services de I'Etat ont décidé de procéder & une analyse du risque
présenté par les véhicules électriques en cas d'incendie de la batterie ou du véhicule. Des
tests ont été menés aux mois d'octobre et de novembre 2011. Les véhicules et les batteries
utilisés pour le service Autolip’ ont été soumis a lensemble des tests par des experts
indépendants.

Les résultats ont démontré que la dangerosité des véhicules électriques était tout a fait
comparable a celle des véhicules thermigues de méme gabarit et que les recommandations
publides par le Ministére n‘étaient pas nécessaires. Toutefois, en application du principe de
précaution, et compte tenu de la nouveauté des risques induits par les véhicules et les
batteries électriques, les services de [Etat ont souhaité maintenir une partie des
recommandations a titre prudentiel. Ces derniéres, si elles n‘empéchent plus la réalisation
de l'ensemble des Stations, renchérissent tout de méme leur colit de réalisation et rendent
trés complexe la réalisation de certaines dentre elles, notamment celles qui étaient
prévues dans les parcs de stationnement non ouverts au public ou dans les parcs les plus
vétustes, »

La Commission Centrale de Sécurité a publié un document daté du 2 février 2012 intitulé cahier
des charges relatif a linstallation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou
vehicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou
intégrés @ un immeuble de grande hauteur. Ce document a posé de nouvelles régles et des
restrictions techniques quant a l'installation de Stations Autolib’ en milieu confiné notamment.

Aprés signature de I'Avenant n°1 a la Convention et suite a la connaissance du contenu du cahier
des charges précité, le Concessionnaire a procédé a I'élaboration puis au lancement le 20 février
2012 de l'appel d'offres travaux aux entreprises imposé notamment par le décret n°2010-406 du
26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions
en matiére de commande publigue.

Le Concessicnnaire et le Concédant se sont ensuite concertés début mars 2012 afin d'étudier les
conditions de réalisation de certains parcs et de retenir un maillage cohérent de parcs avec les
Stations en voirie réalisées ou programmées.

Puis, conformément aux dispositions de [‘article 10 de lavenant n®1 a la Convention et aux
dispositions du Cahier des charges, le Concessionnaire a procédé a une analyse approfondie parc
par parc afin de mesurer la faisabilité de linstallation de Stations sur les Périmétres hors vairie.

A cet effet, le Concessionnaire a entrepris des démarches actives auprés des exploitants de
Périmétres hors voirie afin de déterminer les conditions juridiques, techniques et financiéres pour
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permettre l'installation d'une Station,

Or, le 30 juillet 2012, lors d'une réunion qui s’est tenue a la Mairie de Paris et a laquelle le
Concédant et le Concessionnaire ont assisté, ces derniers ont pris note des positions prises par
I’Architecte en Chef de [a Commission de Sécurité de [a Préfecture de Police qui ont remis en cause
les capacités du Concessionnaire a réaliser des Stations sur les Périmétres hors voirie dans les
délais fixeés a ‘article 10 de ['Avenant n°1 a la Convention.

Par courrier en date du 2 aofit 2012, le Concessionnaire a informé le Concédant des conséguences
de ces positions sur le planning de livraison des Stations sur les Périmétres hors voirie.

Néanmoins, dans lintervalle, le Concessicnnaire a poursuivi ses discussions avec plusieurs
exploitants de parkings en réexaminant a lI'aune des nouvelles positions prises par la Commission
de Sécurité la faisabilité d’installation d'une Station. Au 28 acfit 2012, 114 parcs avaient fait I'objet
de visites techniques.

Au surplus, un grand nombre d‘exploitants de Périmétres hors veirie n‘ont pas encore a ce jour
entamé des discussions avec le Concessionnaire malgré ses invitations.

Le 12 septembre 2012, le Concessionnaire informait par courrier le Concédant du nombre de
parkings pour lesquels une visite approfondie avait été réalisée et du retard certain de livraison de
Stations pour la date 1ler octobre 2012 consécutivement notamment au délai d’examen des
dossiers d’autorisation par la Commission de Sécurité dont il convient de rappeler que la
présentation est du ressort exclusif de I'exploitant du parking concemé.

Le Concessionnaire dans ledit courrier infoermait le Concédant que compte tenu des événements
extérieurs et indépendants de sa volonté, il était empéché d’atteindre I'objectif de livraison de 100
Stations sur les Périmétres hors voirie a la date du 1er octobre 2012,

Ayant reconnu les diligences et efforts du Concessionnaire pour tenter de parvenir a l'objectif de
livraison des Stations sur les Périmétres hors voirie tel que fixé dans l'Avenant n°1 a la Convention
ainsi gue le caractére non imputable de ces événements au Concessionnaire, le Concédant a
exprimé son souhait qu‘une redéfinition des objectifs de réalisation puisse étre effectuée.

Le Concédant et le Concessionnaire se sont donc réunis aux fins de consigner dans le présent
avenant [‘atteinte des objectifs de réalisation des Stations en voirie et hors voirie.

Il est précisé que les termes employés par le présent avenant ont le sens qui leur est donné par la
Conventicon et ses Annexes.

Article 1 : Nombre de stations ou espaces en_vgirie

La livraison du sclde des stations en voirie n‘ayant pu faire l'objet d’une livraison a la date du ler
octobre 2012 pour des causes extérieures et non imputables au Concessionnaire, a savoir 200
Stations en veirie, est reportée a la date du 1ler juin 2013 sous réserve de l'absence de causes
extérieures et non imputables au Concessionnaire empéchant cu retardant ladite livraison.

Article 2 : Stations hgrs voirie

La livraison des 100 Stations sur les Périmétres hors voirie prévue initialement au ler octobre 2012
est reportée au ler juin 2013, étant précisé que :

20 Stations seront réalisées au minimum avant le 31 décembre 2012,



45 Stations seront réalisées au minimum au 31 mars 2013,
Le solde au 1* juin 2013,

sous réserve de I'absence de causes extérieures et non imputables au Concessionnaire empéchant
ou retardant ladite livraison.

En outre et compte tenu des incertitudes et des contraintes extérieures et non imputables au
Concessionnaire, les Parties se rencontreront a la date du 31 mai 2013 pour convenir d'un planning
de réalisation du solde des Stations sur les Périmétres hors voirie.

Article 3 : Nombre d’espaces

La livraison du solde des Espaces n'ayant pu faire l'objet d’une livraison a la date du ler octobre
2012 pour des causes extérieures et non imputables au Concessionnaire, a savoir 14 Espaces, est
reportée a la date du ler juin 2013, étant précisé que seront livrés au moins un Espace dans
chague arrondissement parisien et au moins un Espace dans chague commune membre du
Concédant sous réserve de ['absence de causes extérieures et non imputables au Concessionnaire
empéchant ou retardant ladite tivraison.

Article 4 : Centre d’accueil

Le centre d'accueil Autolib situé rue Edouard VII a Paris fonctionne de 8h00 a 20h00 et est ouvert
du lundi au samedi.

Fait en 4 exemplaires originaux,
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021 A Vaucresson, le “

A Paris, le 4 [ |

Pour le Concédant Pour le Concessionnaire
||.“ |III l

Monsieur Julien Bargeton Monsteur Gilles ALIX
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