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AVENANT N°11 AU MARCHE

Avenant portant diverses mesures relatives a ’exploitation du marché Velib’

ENTRE

Le Syndicat Autolib’ et Velib’ Métropole (SAVM) sis 82 Boulevard de Sébastopol,
75003 PARIS représenté par Monsieur Sylvain RAIFAUD en sa qualité de Président diiment
habilitée a signer la présente en vertu de la délibération n°2020-16 de délégation de compétence
en date du 2 octobre 2020, ci-apres le « Pouvoir adjudicateur »,

ET

SMOVENGO, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 312 000 euros, ayant son si¢ge
social 10 rue du Commandant d’Estienne d’Orves 92390 Villeneuve La Garenne, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 830 888 640, représentée par son
Président, M. Stéphane VOLANT, diiment habilité a signer la présente, ci-aprés le « Titulaire du
marché ».

Le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire du marché, étant ci-apres individuellement et/ou collectivement
désignés par « Partie(s) ».

PREAMBULE

Le Syndicat mixte Autolib' et Velib' Métropole a notifié le 9 mai 2017 le marché portant sur la
conception, la fabrication, la pose, la mise en service, I'entretien, la maintenance et la gestion d'un
dispositif de vélos en libre-service (VLS) (Marché n® VM201701-1), au groupement SMOOVENGO,
constitué des sociétés SMOOVE, MARFINA SL, INDIGO INFRA et MOBIVIA.

Par un avenant n° 1 du 31 juillet 2017 (« Avenant n°1 au Marché n® VM201701-1 »), le groupement
SMOOVENGO a été substitué par la société dédiée SMOVENGO, qui a repris I’ensemble des droits et
obligations issus du Marché.

Par un avenant n°® 2 du 20 septembre 2017 (« Avenant n°2 au Marché n°VM201701-1 »), le bordereau
des prix unitaires a été complété, sans incidence financiére sur le montant du marché.

Par un avenant n°® 3 du 21 décembre 2017 (« Avenant n°3 au Marché n°VM201701-1 »), des
modifications statutaires du titulaire du marché ont été actées.

Par un avenant n° 4 du 14 décembre 2018 (« Avenant n°4 au Marché n°VM201701-1 »), les modalités
financiéres de I’exécution du marché ont été précisées.

Par un avenant n° 5 du 8 février 2019 (« Avenant n°5 au Marché n°VM201701-1 »), le montant de la
partie forfaitaire du prix du marché a été ajusté pour tenir compte du montant corrigé pour I’année 2018.
Par un avenant n° 6 du 22 janvier 2020 (« Avenant n® 6 au Marché n°VM201701-1 »), le montant de la
partie forfaitaire du prix du marché a été ajusté pour tenir compte du montant corrigé pour I’année 2019.

Par un avenant n° 7 du 23 janvier 2020 (« Avenant n° 7 au Marché n°VM201701-1 »), les modalités de
mise en ceuvre de nouvelles recettes complémentaires ont été arrétées, ainsi que les modalités
d’indemnisation du Titulaire du marché dans les cas de vol et vandalisme de vélos et de stations, les
modalités d’application des pénalités étant par ailleurs également modifiées.
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Par un avenant n® 8 du 8 mars 2021 (« Avenant n® 8 au Marché n°VM201701-1 »), une clause incitative
temporaire liée aux usages effectifs du service par type de vélos a été définie, les objectifs d’insertion
sociale ont été renforcés, une nouvelle source de recettes complémentaires a été autorisée et le bordereau
des prix unitaires (BPU) a été complété, ces dispositions étant sans incidence financiére sur le montant
du marché.

Par un avenant n°9 du 21 juin 2021 (« Avenant n°9 au Marché n°VM201701-1 »), en raison de la
révision de la grille des tarifs des abonnements et des usagers du service Velib’ par délibération 2021-
16 du 23 Avril 2021 une révision de la grille d’intéressement pour une durée de deux années civiles aux
termes desquelles un bilan sera dressé pour évaluer la possibilité d’ajuster, cette derniére.

Parun avenantn®10 du 21 décembre 2022 (« Avenant n°10 au Marché n°VM201701-1 ») les obligations
relatives a la protection des données personnelles ont été actualisées en conformité avec le Réglement
général sur les protections des données personnelles, ces dispositions étant sans incidence financiére sur
le montant du marché.

L’impact financier de I’ensemble de ces avenants a conduit & une diminution cumulée sur la durée du
marché de - 1,51 % du montant total du marché initial.

L’exploitation du service et I’installation des vélos-stations ont conduit les Parties a se rapprocher pour
prendre en compte diverses dispositions qui n’étaient pas prévues initialement au marché.

Aussi, annexe n°1 de I’Acte d’engagement intitulé « Bordereau des Prix Unitaires (BPU)», est
complété de prix nouveaux permettant de rémunérer le Titulaire du marché pour ces prestations ou
travaux imprévus, conformément a I’article 6.1.1. du PFDA.

Création de prix nouveaux pour la réouverture des chantiers nécessaires a ’installation différée
des points d’accroche du forfait manquants

Dans le cadre du marché, prés de 1700 points d’accroche compris dans la partie forfaitaire du marché
n’ont pas pu étre installées par la Société Smovengo en raison d’un dimensionnement insuffisant des
stations validées par le Syndicat au regard du nombre de points d’accroche total de 36 000 prévus dans
le cadre du marché.

Cependant, I’installation différée de ces points d’accroche manquants entraine un surcofit lié a la
réouverture des chantiers d’installation. Or, le colit de réouverture différée d’un chantier sur une station

existante n’était pas prévu dans le cadre du marché initial.

Ces prix ne seront applicables que pour les points d’accroche manquants du forfait et sont exclusifs de
tout autre.

L’impact financier de cet avenant est évalué é’M€ représentant 0,1% de la rémunération totale de
Smovengo estimée sur la durée du marché.

CELA ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de ’avenant

Le présent avenant fondé sur I’article 139 1° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 a pour objet :

- de créer deux prix nouveaux a un nouveau chapitre 13 de I’annexe 1 de I’ Acte d’engagement intitulée
« Bordereau des prix unitaires » (BPU).
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Conformément aux dispositions de I’article 139 1° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 le présent

avenant, intégre dans les conditions fixées par I'article 6.1.1 du PFDA des prix nouveaux au sein du
BPU.

Article 2 : Création de prix nouveau a ’annexe n°1 de I’Acte d’engagement intitulée
« Bordereau des prix unitaires » (BPU)

Est créé un chapitre 13 de I’annexe n°l de I’Acte d’Engagement intitulée « Bordereau des prix
unitaires » (BPU) :

« Réouverture de chantiers d’installation des points d’accroche manquants au sein du périmétre du
forfait du marché :

- Réouverture de chantier pour un minimum de 14 points d’accroche (par station)-euros HT ;
- Frais d’installation par point d’accroche.uros HT

Ces deux prix seront exclusivement utilisés pour I’installation des points d’accroche du forfait
manquants du fait du dimensionnement insuffisant des stations validées par le SAVM au regard du
nombre total de points d’accroche prévus au sein du forfait. La réalisation différée de ces points
d’accroche implique des surcoiits non prévus dans le cadre du marché. Dés lors, ces deux nouveaux prix
tiennent compte des nouvelles études a réaliser, des surcoiits liés a la réouverture d’un chantier et des
surcolts liés a la modification de la station existante.

Une centaine de stations seront modifiées par OS du SAVM. »

Article 3 : Autres dispositions

Les dispositions du marché public initial et de ses avenants non contraires aux dispositions contenues
dans le présent avenant sont inchangées et demeurent en vigueur.

Le présent avenant prend effet au jour de sa notification par le Syndicat Mixte Autolib” Velib” Métropole
a la Société Smovengo, aprés sa transmission au controle de Iégalité.
Fait en deux exemplaires

Pour le Syndicat Mixte Autolib’ et Velib® Métropole
Monsieur Sylvain RAIFAUD, Président du Syndicat

A Paris, le 22 décembre 2022

Pour SMOVENGO SAS
Monsieur Stéphane Volant, Président de SMOVENGO

AParisle 23 gecembre 2022
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