AVENANT N°8 AU MARCHE N°VM 201701-1

Avenant portant diverses mesures relatives a I’exploitation du service Velib’

ENTRE

Le Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole (SAVM) sis 82 Boulevard de
Sébastopol, 75003 PARIS représenté par Monsieur Sylvain RAIFAUD en sa qualité de
Président diiment habilitée a signer la présente en vertu de la délibération n°2020-16 de
délégation de compétence en date du 2 octobre 2020, ci-apres le «Pouvoir

adjudicateur »,

ET

SMOVENGO, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 312 000 euros, ayant
son siége social 1 avenue du Général de Gaulle - 92074 PARIS la Défense Cedex,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 830 888
640, représentée par son Président, M. Stéphane VOLANT, diiment habilité a signer la
présente, ci-aprés le « Titulaire du marché ».

Le Pouvoir adjudicateur et le Titulaire du marché, étant ci-apres individuellement et/ou
collectivement désignés par « Partie(s) ».

PREAMBULE

Le Syndicat mixte Autolib' et Velib' Métropole a notifié le 9 mai 2017 le marché
portant sur la conception, la fabrication, la pose, la mise en service, l'entretien, la
maintenance et la gestion d'un dispositif de vélos en libre-service (VLS) (Marché n°
VM201701-1), au groupement SMOOVENGO, constitué des socié¢tés SMOOVE, MARFINA
SL, INDIGO INFRA et MOBIVIA.

Par un avenant n® 1 du 31 juillet 2017 (« Avenant n°1 au Marché n® VM201701-1 »), le
groupement SMOOVENGO a été substitué par la société dédice SMOVENGO, qui a repris
I’ensemble des droits et obligations issus du Marché.

Par un avenant n°® 2 du 20 septembre 2017 (« Avenant n°2 au Marché¢ n°VM201701-1 »), le
borderecau des prix unitaires a ét¢ complété, sans incidence financiére sur le montant du
marché.

Par un avenant n° 3 du 21 décembre 2017 (« Avenant n°3 au Marché n°VM201701-1 »), des
modifications statutaires du titulaire du marché ont été actées.

Par un avenant n° 4 du 14 décembre 2018 (« Avenant n°4 au Marché n°VM201701-1 »), les
modalités financiéres de 1’exécution du marché ont €t précisées.

Par un avenant n°® 5 du 8 février 2019 (« Avenant n°5 au Marché n°VM201701-1 »), le
montant de la partie forfaitaire du prix du marché a été ajusté pour tenir compte du montant

corrigé pour I’année 2018.
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Par un avenant n°® 6 du 22 janvier 2020 (« Avenant n° 6 au Marché n°VM201701-1 »), le
montant de la partie forfaitaire du prix du marché a été ajusté pour tenir compte du montant

corrigé pour I’année 2019.
Par un avenant n°7 du 23 janvier 2020 (« Avenant n°® 7 au Marché n°VM201701-1 »), les
modalités de mise en ceuvre de nouvelles recettes complémentaires ont été arrétées, ainsi que

les modalités d’indemnisation du Titulaire du marché dans les cas de vol et vandalisme de
vélos et de stations, les modalités d’application des pénalités étant par ailleurs ¢galement

modifiées.

L’impact financier de ’ensemble de ces avenants a conduit a4 une diminution cumulée sur la
durée du marché de -1,51% du montant total du marché initial.

Au regard de I’expérience de I’exploitation du service et d’un constat partagé de modification
des usages accentuée récemment par la crise sanitaire, les Parties se sont rapprochées afin de
préciser ou compléter diverses dispositions contractuelles exposées ci-aprés.

Dans ce cadre, les modifications apportées au marché portent sur les éléments suivants :

Création d’une clause transitoire

La greve dans les transports publics de la fin de I’année 2019 et du début de ’année 2020
puis la crise sanitaire de la COVID-19 ont considérablement modifié 'usage du service
Velib® avec particulierement une surutilisation constatée des vélos a assistance électrique
(VAE) dans I’ensemble des trajets réalisés par rapport aux prévisions et corrélativement un
moindre usage des vélos mécaniques (VM).

Cette évolution de la fréquentation induit un fort accroissement des charges d’exploitation
engagées par le titulaire pour I’exploitation du service, a un niveau supérieur a celui qui était
initialement envisagé. En effet, une partie des charges (notamment celles relatives &
Ientretien-maintenance qui représentent une part importante du total de charges) varie en
fonction de I'utilisation du service, et plus particulierement du nombre de trajets réalisés par
type de vélo. Sur la base des éléments financiers disponibles (offre initiale et plan d’affaires
ajusté), ce surcolit peut étre estimé a +0,5€ par trajet en VAE supplémentaire par rapport aux
prévisions de fréquentation initiales, et a +0,2€ par trajet en VM supplémentaire. Ce surcofit
est aujourd’hui intégralement porté par le Titulaire du marché, induisant un déséquilibre
conjoncturel de I’économie initiale du contrat et un risque sur la qualité du service.

Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées pour définir un mécanisme permettant au
Titulaire du marché d’accompagner le développement des usages anticipé¢ au cours des
prochaines années. Ce mécanisme est limité dans le temps (applicable au titre des années
2020 a 2023, prenant fin au 1° janvier 2024), les Parties convenant de se revoir chaque
année pour discuter du dispositif dans I’hypothése ot le montant résultant de celui-ci atteint
un plafond fixé a 6 M€/an, ainsi que courant 2024 pour évaluer le mécanisme et décider

éventuellement de nouvelles mesures.
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Il permet de prendre en compte la réalité de la fréquentation du service, via le versement d’un
montant annuel calculé a partir de la différence, pour chaque type de vélos (VAE et VM),
entre le nombre de trajets effectif et celui initialement envisagé au marché (différence
calculée a la hausse comme a la baisse, de fagon a tenir compte de I’éventuelle moindre
utilisation des VM) auquel est appliqué le colit marginal d’un trajet pour le type de vélo
considéré (tel que présenté supra).

Le montant résultant de ce calcul ne peut étre négatif et est plafonné a 6ME / an, les parties
convenant de se voir en cas d’atteinte de ce plafond. Il vient en complément de la
rémunération annuelle du Titulaire du marché.

L’impact financier de cette clause transitoire représenterait un montant cumulé maximal sur
la durée du marché équivalent a 3% de la rémunération totale de Smovengo sur la durée

restante du contrat.

Ainsi, il est ajouté un article 6 bis « clause transitoire » au PFDA modifié par ’avenant 4,
détaillant les dispositions temporaires mises en place au titre d’un dispositif spécifique
calculé en fonction des usages effectifs du service constaté en termes de nombre de courses
de vélos a assistance électrique (VAE) et de vélos mécaniques (VM) en 2020, 2021, 2022 et

2023,

Renforcement des clauses sociales

Le SAVM rappelle I’importance du respect des clauses environnementales et sociales
prévues au marché, notamment en ce qui concerne les dispositifs d’insertion professionnelle
permettant aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle réelle, mais également
celles attachées au parc de véhicules nécessaire a la bonne exploitation du service ainsi que la
mobilisation de filieres de réemploi des pieces détachées.

Ainsi, I’article 4.1.2 du chapitre 4 Developpement durable a ’article 4.1 Clause sociale du
PFDA prévoit que Smovengo doit atteindre l'objectif de 100 000 heures au bout de 5 ans
d'exploitation du service puis un minimum de 20 000 heures par an pour atteindre 300 000
heures au terme du contrat. Au-dela de l'exigence des volumes horaires minimum, le SAVM
souhaite que I'exécution de la clause d'insertion apporte une réelle plus-value, que ce soit a
I'entreprise ou aux bénéficiaires de la clause.

Depuis le début du marché, Smovengo s’appuie sur une structure spécialisée et reconnue dans
le domaine de I’insertion sociale, le groupe VITASERVICES, qui participe a la réinsertion
dans le milieu professionnel par une formation de mécanicien vélo. En 2019, 57 268 heures
de réinsertion ont été réalisées par ces équipes, ce qui permet d’atteindre 104 633 heures de
travail depuis le lancement du service pour ces personnes qui sont trés souvent des
demandeurs d’emploi de longue durée, des jeunes de moins de 26 ans, des travailleurs
handicapés ou des bénéficiaires des minima sociaux. Les obligations contractuelles sont donc
remplies au terme des trois premiéres années de contrat. Il est souhaitable que cet effort soit
poursuivi en dépassant les seuils inscrits dans le marché pour poursuivre ces efforts en faveur
des plus fragiles sur le plan de I’emploi et de la qualification.
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Ainsi, le SAVM souhaite que Smovengo conserve ce volume horaire annuel de 50 000
heures, les Parties étant par ailleurs convenues que 1’objectif d’insertion professionnelle li¢ a
cette politique sociale ambitieuse fixé a Particle 4.1.2 du chapitre 4 Developpement durable a
Iarticle 1.1 Clause sociale du PFDA soit porté en fin de contrat & un minimum de 450 000

heures au lieu des 300 000 heures initialement prévues.

Recettes complémentaires via I’obtention de Certificats d’Economie d’Energie '

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 a 17 de la
loi n® 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique (loi POPE), est 'un des principaux instruments de la politique de maitrise de la
demande énergétique qui repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies
d’énergie.

Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministére chargé de
I’énergie, aux acteurs ¢ligibles réalisant des opérations d’économies d’énergie. Ces actions
peuvent étre menées dans tous les secteurs d’activité sur le patrimoine des éligibles ou aupres
de tiers qu’ils ont incités & réaliser des économies d’énergie.

Smovengo considére que la mise a disposition de vélos en libre-service serait éligible a ce
dispositif dans la logique ouverte aux CEE pour les abonnés aux services d’autopartage de
véhicules électriques. Le montant de recettes envisageables serait estimé a 0,2 M€ par an. Le
SAVM entend permettre & Smovengo de monter les dossiers nécessaires et I’autoriser a
percevoir directement le cas échéant la totalité des recettes issues de ce dispositif.

En conséquence, I'article 6.3 du PFDA modifié par I’avenant 4 et I’avenant 7 est complété
par une disposition autorisant Smovengo a exploiter cette recette nouvelle et & la percevoir
directement dans les conditions prévues par le présent avenant, les précédents alinéas de
Iarticle 6.3 demeurant inchangés.

Création de prix nouveaux

L’expérience de I’exploitation du service et de I’installation des vélos-stations a conduit le
Titulaire du marché et le Pouvoir adjudicateur a se rapprocher pour prendre en compte
diverses dispositions qui n’étaient pas prévues initialement au marché. Aussi, I’annexe n°1 de
I’Acte d’engagement intitulé « Bordereau des Prix Unitaires (BPU) », conclu sans montant
minimum ni montant maximum, est complétée de prix nouveaux permettant de rémunérer le
Titulaire du marché pour ces prestations ou travaux imprévus.

Ces prix nouveaux concernent des dispositions particuliéres a prendre par le Titulaire du
marché pour assurer la neutralisation de stations en masse, précisent les moyens a mettre en
ceuvre dans le cadre de vélo-station humanisée, et créent un chapitre 12 du BPU venant
rémunérer des travaux non prévus par le marché dans le cadre de ’exploitation ou de
I'installation des vélos-stations. En outre, Iintégration de prix nouveaux est expréssément
prévue a I’article 6.1.1 du PFDA.
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Série de prix pour neutralisation en masse

Lorsqu’exceptionnellement, le Pouvoir adjudicateur demande au titulaire la neutralisation
simultanée en masse de stations, le Titulaire du marché doit mettre en ceuvre des moyens non
prévisibles et non prévus au marché. En effet, au-dela d’une demande de neutralisation
simultanée de 5 stations, celle-ci dépasse la capacité des équipes d’exploitation a procéder
aux neutralisations sur une méme journée et nécessite donc le renfort de moyens
supplémentaires pour procéder aux opérations décrites au PFT et entraine des conditions
particuliéres pour I’exploitation des stations alentours.

Cette série de prix nouveaux s’applique lorsque le Pouvoir adjudicateur demande la
neutralisation simultanée de 6 stations et plus sur une méme journée (date identique de
neutralisation pour les stations).

Série de prix Barriérage d’une vélo-station humanisée

Afin de diminuer le risque de vol de vélos, il peut étre demandé au Titulaire du marché de
sécuriser la vélo-station humanisée par la mise en place de barriérages supplémentaires au-
dela des 40 metres linéaires nécessaires pour définir une station humanisée de 200 vélos.
Cette série de prix comprend la location et/ou I’amortissement du matériel de barriérage, le
transport, la mise en place et la dépose de ces équipements supplémentaires. Cette série
comprend un prix de mobilisation / démobilisation avec une tranche de 24h de location, et un

prix de journée supplémentaire.

Série de prix pour travaux complémentaires

A la suite des travaux d’installation de stations et de modification de stations, il a été constaté
que des prestations nouvelles ou des conditions d’exécution nouvelles nécessitaient

’application de prix nouveaux.

Ce nouveau chapitre 12 présente des prix nouveaux qui s’appliquent en complément des
prestations commandées pour des fabrications, poses et mises en service de vélo-stations
(objet du chapitre 2), et déposes et réimplantations de stations (objet des chapitres 3 et 5), de
modifications de la taille ou du type de vélo-stations (objet des chapitres 4), de travaux de
désamiantage (objet du chapitre 6) ou de prestations commandées qui ne font pas 1’objet de
prix dans le cadre du BPU actuel. Les reprises de travaux de voirie faisant suite a des
malfacons ayant fait 1’objet de réserves lors de la réception ne sont pas concernées par ces

séries de prix.

Les prix nouveaux concernent en particulier :
- Des opérations de dépose ou de mise en ceuvre de revétements non prévus

initialement dans le cadre du marché ;

- La réalisation de travaux de signalisation horizontale ou verticale au-dela de ceux
prévus dans le marché et inclus pour la réalisation d’une vélo-station ;

- La prise en compte de cofits supplémentaires induits par la réalisation d’une vélo-
station a la demande du Pouvoir adjudicateur, notamment pour les raccordements
électriques nécessitant des travaux importants au-dela du colt forfaitaire du
raccordement ENEDIS, la rémunération d’études supplémentaires, ou le fait
d’interventions décalées dans le temps nécessitant une mobilisation nouvelle des
équipes d’intervention, pour des raisons non imputables au titulaire.



CELA ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de I'avenant

Le présent avenant, fondé sur Iarticle 139-5 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, a pour

objet :

d’intégrer au PFDA une clause transitoire lie aux usages effectifs du service en
termes d’utilisation des vélos a assistance électrique (VAE) et des vélos mécaniques
(VM) limitée dans le temps du 1" janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;

de modifier I’article 4.1.2 du chapitre 4 Developpement durable a Iarticle 1.1 Clause
sociale du PFDA du Programme Fonctionnel Définitif — Clauses administratives
(PFDA) relatif a I’objectif d’insertion sociale prévu en fin de contrat ;

d’autoriser le Titulaire du marché a exploiter une nouvelle source de recettes
complémentaires via ’obtention de certificats d’économie d’énergie et de définir les
modalités de perception de la totalité de ces recettes complémentaires par ce dernier,
complétant les dispositions de Darticle 6.3 du Programme Fonctionnel Définitif-
Clauses administratives (PFDA) modifié par les avenant n°4 et 7 ;

de créer des prix nouveaux pour des prestations supplémentaires aux chapitres 3c, et 7
et & un nouveau chapitre 12 de I’annexe 1 de I’Acte d’engagement intitulée

« Bordereau des prix unitaires » (BPU).

Conformément aux dispositions de I’article 139 5° du décret 2016-360 du 25 mars 2016,
le présent avenant, sans impact financier sur le montant initial du marché, ne modifie ni
I’objet du marché, ni son équilibre économique, et n’introduit pas de conditions « qui, si
elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré
davaniage d'opérateurs économiques ou  permis l'admission d'autres opérateurs
économiques ou permis le choix d'une offie autre que celle retenue ».

Article 2 : Ajout d’un article 6bis «clause transitoire» au PFDA modifié par ’avenant 4

Il est ajouté un article 6 bis « clause transitoire » au PFDA modifié par ’avenant 4,
comprenant les dispositions temporaires suivantes :

« A compter du 1° janvier 2021, est mis en place un mécanisme spécifique calculé en
fonction des usages effectifs du service constaté en termes de nombre de courses de vélos i
assistance €lectrique (VAE) et de vélos mécaniques (VM) en 2020, 2021, 2022 et 2023.

La mise en ceuvre du mécanisme se traduit par un montant annuel calculé selon les modalités

suivantes :

Par rapport a ['usage des vélos a assistance électrique (VAE) :

En cas d’écart entre le nombre de courses effectives constatées en VAE Iannée N et
le nombre de courses de référence en VAE de I’année N supérieur a + 1 million de
courses, il est prévu 0,50 € HT par course supplémentaire par rapport au nombre de
courses de référence en VAE de I’année N,
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e [En cas d’écart entre le nombre de courses effectives constatées en VAE "année N par
rapport au nombre de courses de référence en VAE de I’année N inférieur a -1 million
de courses, il est prévu - 0,50 € HT par course en moins par rapport au nombre de
courses de référence en VAE de I’année N.

Par rapport a ’usage des vélos mécaniques (VM) :

e En cas d’écart entre le nombre de courses effectives constatées en VM I’année N et le
nombre de courses de référence en VM de I’année N supérieur a + 1 million de
courses, il est prévu 0,20 € HT par course supplémentaire par rapport au nombre de
courses de référence en VM de I’année N,

e [En cas d’écart entre le nombre de courses effectives constatées en VM I’année N par
rapport au nombre de courses de référence en VM de I’année N inférieur a -1 million
de courses, il est prévu - 0,20 € HT par course en moins par rapport au nombre de
courses de référence en VM de I’année N.

Chaque année, le montant total correspond a la somme des montants calculés par rapport a
I’usage des VAE et du dispositif relatif a 'usage des VM.

Quel que soit le nombre de courses effectives en VAE comme en VM au titre d’une année
donnée, le montant total ainsi déterminé ne peut ni étre inférieur a 0 ni étre supérieur a 6 M€.

Définition du nombre de courses de référence par type de vélo

Le nombre de courses de référence correspond au nombre de courses initialement prévu par
le titulaire lors du dialogue compétitif (annexe 4 au cadre de réponses techniques et
administratives Usages et Recettes Usagers), ajusté des effets liés a I’extension du service et a
la modulation de la part de vélos a assistance électrique.

Pour un exercice donné, le nombre de courses de référence VAE est calculé de la maniere

suivante :

[ T VAE (N) = T VAE (Offre N) x D (N)/D (Offre) x P VAE (N)/P VAE (Offrc)

Avec :
T VAE (N) = nombre de courses de référence VAE de I’année N

T VAE (Offre N) = le nombre de courses prévu en VAE dans I’annexe 4 au cadre de réponses
techniques et administratives (Usages et Recettes Usagers) pour I’année N pour le périmétre
du service prévu dans le cadre de la partie forfaitaire du contrat.

D (Offre) = 36 000, soit le nombre de diapasons (point d’accroche) prévu dans le cadre de la
partie forfaitaire du marché.

D (N) = moyenne annuelle de diapasons de I’année N. En cas d’évolution en cours d’année,
ce nombre est calculé sur la base de la moyenne des moyennes mensuelles du nombre de
diapasons installés (somme du nombre en début de mois et du nombre en fin de mois divisé

par deux).
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P VAE (Offre) = 30 %, soit la part de vélos a assistance électrique dans le parc total de vélos
tel que prévu dans la partie forfaitaire du présent marché indiqué a I’article 2 du PFT.

P VAE (N) = part contractuelle des vélos & assistance ¢lectrique de I’année N, tenant compte
des augmentations/diminutions de part commandées au BPU par le pouvoir adjudicateur. En
cas d’évolution en cours d’année, ce nombre est calculé sur la base de la moyenne des
moyennes mensuelles de la part de VAE (somme du nombre en début de mois et du nombre

en fin de mois divisé par deux).

Pour un exercice donné, le nombre de courses de référence VM est calculé de la maniére

suivante :

| TVM (N) =T VM (Offre N) x D (N)/D (Offre) x P VM (N)/P VM (Offre)

Avec :
T VM (N) = nombre de courses de référence VM de I’année N

T VM (Offre N) = le nombre de courses prévu en VM dans I’annexe 4 au cadre de réponses
techniques et administratives (Usages et Recettes Usagers) pour I’année N pour le périmétre
du service prévu dans le cadre de la partie forfaitaire du contrat.

D (Offre) = 36 000, soit le nombre de diapason (point d’accroche) prévu dans le cadre de la
partie forfaitaire du marché.

D (N) = moyenne annuelle de diapasons de 1’année N. En cas d’évolution en cours d’année,
ce nombre est calculé sur la base de la moyenne des moyennes mensuelles du nombre de
diapasons installés (somme du nombre en début de mois et du nombre en fin de mois divisé

par deux).

P VM (Offre) = 70 %, soit la part de vélos mécaniques dans le parc total de vélos tel que
prévu dans la partie forfaitaire du présent marché indiqué a larticle 2 du PFT.

P VM (N) = part des vélos mécaniques de Iannée N, tenant compte des
augmentations/diminutions de la part commandées au BPU par le pouvoir adjudicateur. En
cas d’évolution en cours d’année, ce nombre est calculé sur la base de la moyenne des
moyennes mensuelles de la part de VM (somme du nombre en début de mois et du nombre en
fin de mois divisé par deux). Définition des courses effectives

Une course est dite effective lorsqu’elle répond au moins a un des critéres suivants :

- la durée de la course est au minimum de 3 minutes
- Ladistance parcourue est supérieure a 350 métres
- La station de départ de location est différente de la station d’arrivée.

Modalités de versement :

Le versement est effectif aprés constatation contradictoire du nombre de courses réelles de
["année N pour les VAE et les VM et a lieu au premier trimestre de I’année N-+1.

Les montants de chacune des courses prévues dans le dispositif ne font pas I’objet d’une
révision annuelle en application de la formule de révision des prix prévue dans le PFA

(article 6.1.2 modifié par I’avenant n°4).



Clause de revoyure

Les Parties se rencontreront chaque année pour discuter du dispositif dans I’hypothése ou le
montant résultant de la clause transitoire atteint le platond fixé a 6 Mé€/an.

A compter du 1° janvier 2024, le dispositif sus-défini est supprimé pour les années du contrat
restant a courir.

Les Parties conviennent de se rencontrer dans le courant de I'année 2024 pour évaluer ce
dispositif et décider éventuellement de nouvelles mesures. »

Article 3 : Modification des objectifs d’insertion sociale définies au point 4.1.2 du
chapitre 4 Developpement durable a I’article 4.1 Clause sociale du PFDA

Le premier alinéa de I’article 4.1.2 du chapitre 4 Developpement durable a I’article 4.1
Clause sociale du PFDA « Objectifs d’insertion sociale » est modifié comme suit, étant
précisé que les autres dispositions de I’article 4.1.2 demeurent inchangées :

« Le titulaire réserve aux personnes en insertion professionnelle, pour I’exécution des
prestations, un minimum de 450 000 heures pour les 15 ans d’exploitation du service. »

Article 4 : Modification de I'article 6.3 du PFDA modifié par ’avenant 4

L’article 6.3 du PFDA modifié¢ par les avenants 4 et 7 est complété par ce qui suit, étant
précisé que les alinéas précédents de I’article 6.3 demeurent inchangés :

« Le Titulaire du marché est autorisé a exploiter une source de recettes complémentaires liées
a I’obtention d’un Certificat d’Economie d’Energie au titre des économies d’énergie réalisées
du fait de "utilisation des vélos en libre-service.

Les recettes complémentaires obtenues par le Titulaire du marché au titre d’une opération
d’économie d’énergie, sont pergues directement et en totalité par le Titulaire. »

Article 5 : Création de prix nouveaux a ’annexe n°l de ’Acte d’engagement intitulée
« Bordereau des prix unitaires (BPU) ».

Article 5.1

Le chapitre 3¢ de I’annexe n°l de I’Acte d’engagement intitulée « Bordereau des prix
unitaires (BPU) » « Neutralisation de vélo-station (sur demande du Pouvoir adjudicataire) »
est complété des prix nouveaux suivants :

Série de prix pour neutralisation en masse (hors neutralisation pour travaux)

Ces prix nouveaux rémunérent, en complément des prestations prévues au prix NI, les
surcolts induits notamment au titre des opérations de :

v neutralisation, évacuation des vélos, remise en place des vélos et remise en service de
la station, avec I’utilisation de moyens externes,

9 sur 15

SUL/"/



v Gestion des stations pleines aux alentours qui nécessitent plusieurs passages,

v' Mise en place d’équipes de maraude pour détecter les vélos abandonnés suite a
I’indisponibilité des stations

v Déploiement de moyens pour évacuation et remise en place d’un nombre important de
vélos

e N3 : Neutralisation simultanée de 6 stations et plus sur une méme commune (station) :

Ce surcolt s’applique a partir de la sixiéme station neutralisée.

e N4 : Neutralisation simultanée de 6 stations et plus pour un événement (station) :

Ce surcolit s’applique dés la premiére station neutralisée a partir du moment ot le nombre
de stations a neutraliser est égal ou supérieur a 6 sur I’ensemble du territoire et concerne

plus de deux communes en méme temps.

Les neutralisations de stations pour travaux sont exclues de ces nouveaux prix méme si elles
sont programmées pour la méme journée qu’une neutralisation en masse. Ne sont pas
comprises les neutralisations pour travaux du titulaire ou a la demande d’un tiers (Préfecture
de Police...) ou dans le cadre d’une convention pour travaux passée avec le syndicat. Les prix
pour des événements définis par OS concernent des demandes avec un délai de prévenance de

plus de 2 mois avant la date de I’événement.

Article 5.2

Le chapitre 7 de I’annexe n°1 de I’ Acte d’engagement intitulée « Bordereau des prix unitaires
(BPU) » « Exploitation de vélo-station au-dela du nombre de vélo-station incluses dans le
forfait & chapitre 1 du BPU » est complété des prix nouveaux suivants :

Série de prix Barriérage d’une vélo-station humanisée
o EXI1 : Barriérage de la station humanisée pendant 24h par métre linéairg-

o EXI2 : Barriérage de la station humanisée (par tranche de 24h supplémentaire par

métre linéaire : |

Article 5.3

Est créé un chapitre 12 a I’annexe n°1 de I’Acte d’engagement intitulée « Bordereau des prix
unitaires (BPU) », intitulé « Travaux complémentaires et incidences de la particularité de
I’environnement des stations », avec les prix nouveaux suivants :

Série_de prix de Déplacement d’équipe supplémentaire pour réaliser les opérations
dépose ou mise en ceuvre de revétement

Lorsque la réalisation de la dépose ou de la mise en ceuvre du revétement, que ce soit pour les
surfaces prévues au marché pour la station ou pour les surfaces complémentaires demandées,
nécessite une intervention supplémentaire avec déplacement supplémentaire pour des raisons
indépendantes de la volonté du titulaire, il y a lieu de rémunérer le Titulaire du marché pour
les surcofits subis. Ces interventions se font aprés accord préalable du Pouvoir adjudicateur.
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Ce prix ne s’applique que pour la série des prestations commandées avec les prix IP2 a [P12
du présent chapitre et apres accord du Pouvoir adjudicateur :

Pour toute intervention supplémentaire pour la dépose des revétements

Pour toute intervention supplémentaire dans la mise en ceuvre des revétements

e [PI : Déplacement supplémentaire d’équipe (Forfait) :-

Série de prix pour la reprise ou mise en ceuvre de revétements complémentaires a
I’emprise de la station, ou de revétements différents

Lors de la réalisation d’installation, de dépose, de repose ou de modification de station,
lorsqu’il est demandé au Titulaire de refaire le revétement au-dela des surfaces nécessaires a
la bonne réalisation de la station défini conjointement avec le pouvoir adjudicateur, il y a lieu
de rémunérer les travaux de dépose et de reconstitution du revétement.

o Ces surfaces supplémentaires sont expressément commandées par le Pouvoir
adjudicateur au Titulaire. Pour des raisons liées au nivellement des stations ou autres
liées a la réalisation des travaux de génie civil propre a la station, les surfaces liées a
la bonne réalisation des travaux de la station peuvent &tre supérieures a celles
théoriquement calculées pour la réalisation des longrines et des massifs de scellement
(longueur de la tranchée par largeur de la tranchée augmentées de 10 cm). Le Titulaire
devra préciser la surface nécessaire a la bonne réalisation de la station préalablement
a la réunion sur site et la faire figurer sur le plan d’études de la station. Les surfaces
concernées sont donc celles demandées par le Pouvoir adjudicateur en accord avec la
commune, au-dela de celles initialement prévues par le Titulaire pour la réalisation de
la station. Ces surfaces seront précisées dans le bon de commande. L’unité est le
métre carré m2.IP2 : Décroutage et dépose de revétement enrobés ou asphalte selon
les caractéristiques techniques imposées par les services techniques des communes
concernées (métre carré - m?) :

o IP3 : Fourniture et mise en ceuvre d’enrobés noirs, sur 4cm d’épaisseur (m?) :-

o IP4: Fourniture et mise en ceuvre d’enrobés clairs, sur 4 c¢cm d’épaisseur (m?) :

e IP5: Fourniture et mise en ceuvre d’asphaltes clairs, sur 2cm d’épaisseur (m?) :

e IP6: Fourniture et mise en ceuvre d’asphaltes noirs, sur 2cm d’épaisseur (mz) :

o IP7: Fourniture et mise en ceuvre de béton désactivé, balayé (m?) : -

e IP8: Mise en ceuvre de pavage (pierre naturelle ou autres) (y compris dépose) (1112) :
Dl v compris la reprise de la fondation et pour tout type de pose (cerce, queue
de paon, pose droite...)

e IP9 : Mise en ceuvre de dalles d’épaisseur inférieure a 8§ cm (y compris dépose) (1112) :
compris reprise de la fondation et pour tout type de pose selon le calepin

défini par le site

o P10 : Mise en ceuvre de dalles d’épaisseur de plus de 8 cm d’épaisseur (y compris
dépose) (m?) : =y compris reprise de la fondation et pour tout type de pose
selon le calepin défini par le site
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Lors des opérations d’installation, de dépose, de repose ou de modification de station, le
revétement a déposer ou a remettre sur la surface prévue pour la bonne réalisation de la
station n’est pas un revétement standard (asphalte noir ou clair, enrobé noir ou clair, pavage,
dallage), il y a également lieu de rémunérer le surcoiit en fonction du revétement particulier.

e [PI1 : Fourniture et mise en ceuvre de revétements spécifiques : sur devis

Ce prix s’applique sur devis pour des revétements spécifiques (y compris dalles et
pavés) et comprend la fourniture des quantités nécessaires non récupérées ou fournies
par la commune et leur mise en ceuvre.

Le montant du devis est établi sur la base des prestations externes, d’un cofit de suivi
interne  de |BERS (maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre de suivi de travaux
internalisées) complété par un montant de -pour frais généraux et marge
applicable proportionnel a I’ensemble des cofits.

e IPI2: Moins-value pour non-fourniture et mise en ceuvre du revétement prévu au
marché (m’) : BESEES® La surface a prendre en compte correspond a celle définie
préalablement lors des études et validée par le pouvoir adjudicateur.

Série de prix de signalisation horizontale

Lors de la réalisation d’une station, d’une dépose-repose ou de la modification de la taille
d’une station, il peut y avoir des prestations de signalisation horizontale non prévues au
marché. Les tirets et les lignes blanches continues nécessaires a la bonne signalisation
horizontale de la station sont réalisés dans le cadre du prix de la mise en ceuvre de la station
et ne seront pas rémunérés par la série de prix proposée. L’effagage des marquages sur
lesquels ces lignes se superposent est également réalisé dans le cadre du prix de la mise en
ceuvre de la station et ne sera pas rémunéré par la série de prix proposée. Il en est de méme
pour tous les marquages qui se trouvent dans I’emprise de la station et qui doivent étre
effacés ainsi que pour les marquages effacés lors de la réalisation des tranchées de
raccordement inter station ou €lectrique.

Ces prix s’appliquent pour tout effagage de signalisation horizontale et toute mise en ceuvre
hormis les tirets de limitation de chaussée et les bandes nécessaires a la signalisation
réglementaire de la station sur chaussée. Ces prix s’appliquent tant pour le marquage que
Ieffagage avec un prix de mobilisation d’équipe complété par un prix spécifique
correspondant a la prestation a effectuer.

 IP31: Amené/repli pour effacage ou marquage (Ft) : [

Ce prix ne s’applique pas lorsque ces effagages ou marquages sont réalisés dans la
méme unité de temps que des tirets et/ou des lignes blanches continues nécessaires &
la bonne signalisation horizontale. Son application est soumise a I’approbation et la
validation du pouvoir adjudicateur préalablement a sa mise en ceuvre.

o P32 : Effacage du marquage d’un mot (u): -
o IP33 : Effacage du marquage d’une bande (ml) : -

o IP34: Fourniture et mise en ceuvre d’un marquage au sol sous forme d’un mot ou

d’un signe réglementaire (u) : -
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e [P35 : Fourniture et mise en ceuvre d’un marquage au sol sous forme de bande (ml) :

e IP36: Fourniture et mise en ceuvre d’un marquage particulier (u) : sur devis
Le montant du devis est établi sur la base des prestations externes, d’un cofit de suivi
interne de [Ege(maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre de suivi de travaux
internalisées) complété par un montant de -pour frais généraux et marge
applicable proportionnel a I’ensemble des cofits.

Série de prix de signalisation verticale
Dans le cadre de la modification d’une station visant a augmenter ou diminuer le nombre de

diapasons, il est parfois nécessaire de modifier et de compléter la signalisation d’une station
existante, ou a créer dans le cas des stations nécessitant une signalisation supplémentaire.

Ces prix, toutes sujétions comprises, s’appliquent lorsqu’il est demandé au Titulaire de mettre
en place ou de déposer de la signalisation verticale de la station, et que celle-ci n’est pas mise
en place par la commune ou dans le cadre normal de I’exécution de la station sur chaussée
soit 2 seuils et les poteaux, J4 et potelets nécessaires.

o [P41 : Fourniture et pose de seuils deux roues (galynettes type de Paris) sans panneau

12 o)

o P42 : Dépose seuil (y compris réfection de sol) (u) :-

o [P43 : Fourniture d’un panneau J4 (u) : -

e [P44 : Fourniture d’un support ou potelet (u) : -
o IP45 : Pose d’un panneau de signalisation de type J4 avec support ou d’un potelet de

Série de prix travaux complémentaires dans le cas de stations en plusieurs parties

Il peut étre demandé au Titulaire de réaliser une station ou une augmentation du nombre de
diapasons pour une station existante en plusieurs parties, qui nécessitent des équipements et

prestations particuliéres.

Dans le cas de I’application des prix IP 52 et IP 53, 5 metres linéaires de tranchées sont
réputés étre rémunérés par le prix d’installation de la station ou de I’extension de cette

derniere.
De plus, les prix IP52 et IP53 ne s’appliquent pas pour la réalisation de tranchées par le
titulaire dans le cadre de I’extension d’une station en continuité directe avec des diapasons

existants.

e [P51 : Fourniture et pose d’un mat relais (unité) :-

o IP52 : Réalisation de liaison inter-station - travaux sous chaussée (meétre linéaire) :

o IP53 : Réalisation de liaison inter-station - Travaux sous trottoir (meétre linéaire) :
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Série de Prix de raccordement électrique

Lorsque le raccordement forfaitisé au réseau d’ENEDIS nécessite une extension du réseau
ENEDIS (distance supérieure a 36m), ou qu’il est nécessaire de se raccorder sur un réseau
tiers, il sera fait application des prix nouveaux ci-aprés. Ce prix ne saurait s’appliquer aux
stations définies et commandées dans le cadre du forfait des 1050 stations et du complément
des 352 stations commandées. Il n’est applicable que pour les nouvelles stations commandées

au-dela des 1402 stations en service.

o P61 : Raccordement d’une vélo-station par extension de réseaux ENEDIS : sur devis

s [P62 : Raccordement d’une vélo-station sur réseau tiers : sur devis

e IP63 : Moins-value pour non-réalisation du forfait de raccordement électrique
ENEDIS sur Paris (Forfait) : [

e [P64: Moins-value pour non-réalisation du forfait de raccordement électrique

ENEDIS hors Paris (Forfait) : _

Le montant du devis est établi sur la base du devis ENEDIS ou de tout autre fournisseur
d’énergie, complété par des prestations tierces éventuelles, complété par un montant de

pour frais généraux et marge applicable proportionnel a I’ensemble des cofits. Les moins-
values décrites s’appliquent pour non-réalisation du raccordement électrique prévu au

marché.

Série de prix d’études complémentaires

Lorsque la station n’est pas réalisée ou que son changement d’implantation nécessite la
réalisation d’études complémentaires & la demande du Pouvoir adjudicateur, ces études sont

rémunérées.

Dans une premiére étape, est réalisée une étude de faisabilité, qui consiste a établir les
demandes de positionnement des réseaux des concessionnaires, a faire la syntheése réseau et a
demander les possibilités de raccordement & ENEDIS. Aprés cette étude de faisabilité, il est
décidé ou non de lancer I’étude d’exécution. Si, a Pissue de cette étape, il est décidé de
modifier I’emplacement pour des raisons indépendantes du Titulaire ou d’annuler la
commande de la station, le Titulaire est rémunéré pour cette étude de faisabilité,

Dans une seconde étape, 1’étude d’exécution se poursuit. Si, a 'issue de cette seconde étape,
il est décidé de modifier I’emplacement de cette station pour des raisons indépendantes du
titulaire ou d’annuler la commande de la station, le titulaire est rémunéré au titre de cette
¢tude d’exécution qui comprend les frais d’études d’ENEDIS.

o IP71 : Etude de faisabilité complémentaire (unité) : -
o IP72 : Etude de faisabilité et d’exécution complémentaire (unité) :_

Ce prix comprend également I’étude de faisabilité telle que décrite pour le prix IP 71. Il
comprend I’ensemble des études nécessaires a la bonne réalisation de la station comprenant
notamment les études de raccordement ENEDIS et les instructions techniques des projets.
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Série de prix de travaux divers :

Lorsqu’un totem est posé conformément au plan BPE, et qu’apres la pose, il est demandé au
Titulaire de modifier I’orientation du totem pour une raison indépendante du Titulaire, les
prix IP81 et IP 81bis rémunérent les colits de changement d’orientation toutes sujétions

comprises.

o P81 : Modification orientation totem de 180° (Forfait) :-

o [P81bis : Modification orientation totem autre que 180°(Forfait) :-

o IP83: Fourniture et mise en place d'une protection réseaux spécifique (métre linéaire)

o [P84: Interventions complémentaires demandées (pour des contraintes extérieures)

(Forfait) : |

Ce prix s’applique dans les cas suivants :

o Demande de la dépose d’une station en urgence en 2 séquences (diapason et totem)

en raison du délai d’intervention d’ENEDIS pour débrancher le totem.

o Demande de dépose d’une station en 2 séquences en raison du phasage du projet

d’aménagement.

o Demande d’installation d’une station ou des points d’accroches en 2 séquences en
raison de la non-libération de I’emprise de ’ensemble en une seule fois ou en
raison du phasage d’un projet d’aménagement (intégration dans le cadre d’une

opération tierce).

Article 6 : Autres dispositions

Les dispositions du marché public initial et de ses avenants non contraires aux dispositions

contenues dans le présent avenant sont inchangées et demeurent en vigueur.

Le présent avenant prend effet au jour de sa notification par le Syndicat Mixte Autolib' et
Velib' Métropole a la Société SMOVENGO, aprés sa transmission au controle de légalité.

Fait a en deux exemplaires
Pour le Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' Métropole
Monsieur Sylvain RAIFAUD, Président du Syndicat

A Paris, le 08 HA

Pour SMOVENGO SAS
Monsieur Stéphane VOLANT, Président de SMOVENGO

A Paris, le IL.I,ZOCI.

Ml
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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126364-2021: TEXT:FR:HTML

France-Paris: Services de gestion de parc de véhicules
2021/S 050-126364

Avis de modification
Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
1.1) Nom et adresses
Nom officiel: Syndicat mixte Autolib’ et Velib’ Métropole
Numeéro national d'identification: 200 021 624 00057
Adresse postale: 82 boulevard de Sébastopol
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75003
Pays: France
Point(s) de contact: Direction juridique et de la commande publique
Courriel: marche@autolibvelibmetropole.fr
Téléphone: +33 180189202
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.autolibmetropole.fr
Adresse du profil d’'acheteur: https://www.maximilien.fr
Section Il: Objet
1.1) Etendue du marché

[1.L1.1) Intitulé:
Marché de vélos en libre-service Velib’
Numéro de référence: 201612005830
[1.1.2) Code CPV principal
50111100 Services de gestion de parc de véhicules

11.1.3) Type de marché

Services
11.2) Description
[1.2.1) Intitulé:

Marché de vélos en libre-service Velib'.
11.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50111100 Services de gestion de parc de véhicules

[1.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR101 Paris
Lieu principal d'exécution:
Territoire de Paris et de la Métropole du Grand Paris.
[1.2.4)  Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
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11.2.7)

11.2.13)

Conception, fabrication, pose, mise en service, entretien, maintenance et gestion d’un dispositif de vélos en
libre-service sur le territoire de la Métropole du Grand Paris comprenant 1 050 stations dont 1 010 a Paris.
Durée du marché, accord-cadre, systéme d'acquisition dynamique ou concession

Durée en mois: 180

Information sur les fonds de I'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de I'Union européenne: non

Section IV: Procédure

IV.2)
IV.2.1)

Renseignements d'ordre administratif

Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 094-184653

Section V: Attribution du marchél/de la concession

V.2)
V.2.1)

V.2.2)

V.2.3)

V.2.3)

V.2.3)

Marché n°: VM201701-1

Intitulé:
Marché de vélos en libre-service Velib’

Attribution du marchél/de la concession

Date de la conclusion du marchél/de la décision d'attribution de la concession:
09/05/2017

Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) a un groupement d'opérateurs économiques: oui

Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Smoove

Numéro national d'identification: 505 280 727 00023
Adresse postale: 65 impasse des Trois Pointes
Ville: Saint-Gély-du-Fesc

Code NUTS: FRJ13 Hérault

Code postal: 34980

Pays: France

Courriel: . mercat@smoove.fr

Téléphone: +33 467670786

Adresse internet: http://www.smoove.fr

Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui

Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Marfina Sl

Numeéro national d'identification: ESB59372755
Adresse postale: Passeig del Comerg, 100, Sabadell
Ville: Barcelona

Code NUTS: ES511 Barcelona

Code postal: 08203

Pays: Espagne

Courriel: jcabanas@moventia.net

Téléphone: +34 931172066

Le titulaire/concessionnaire est une PME: non

Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
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V.2.3)

V.2.4)

Nom officiel: Indigo Infra

Numéro national d'identification: 642 020 887 00 385

Adresse postale: 4 place de la Pyramide, immeuble Tle-de-France, batiment A
Ville: Puteaux la Défense

Code NUTS: FR105 Hauts-de-Seine

Code postal: 92800

Pays: France

Téléphone: +33 149031521

Le titulaire/concessionnaire est une PME: non

Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Mobivia groupe

Numéro national d'identification: 470 501 545
Adresse postale: 511/589 rue des Seringats
Ville: Sainghin-en-Mélantois

Code NUTS: FRE11 Nord

Code postal: 59262

Pays: France

Téléphone: +33 320607474

Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui

Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du

contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 478 200 000.00 EUR

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires:
La société Smovengo s’est substituée par avenant en date du 31.7.2017 au groupement conjoint composé des
sociétés Smoove (mandataire), Marfina SL, Indigo Infra et Mobivia pour I'exécution du marché public relatif a la
conception, fabrication, pose, mise en service, maintenance et gestion d’'un service de vélos en libre-service.
La société Smovengo se substitue au groupement Smoovengo dans I'ensemble des droits et obligations issus
du marché.
Le marché comporte une partie forfaitaire et une partie fractionnée a bons de commande sans minimum ni
maximum. La valeur totale indiquée dans l'avis d’attribution de marché et au présent avis de modification de
marché correspond a la seule partie forfaitaire du marché lors de la signature du marché public.
Ce montant a été modifié a la baisse suite a deux protocoles transactionnels et aux avenants 5 et 6 au marché
[cf. VII.2.3)].

V1.4) Procédures de recours

V1.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Ville: Paris
Code postal: 75004
Pays: France
Courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
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VI.4.3)

V1.4.4)

VI.5)

Nom officiel: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy

Ville: Paris

Code postal: 75004

Pays: France

Courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone: +33 144594400

Introduction de recours

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A compter de sa signature, le contrat peut faire I'objet d’un référé contractuel dans les conditions des articles
L. 551.13 et suivants du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut étre saisi en outre d’'un
recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois a compter de I'accomplissement
des mesures de publicité appropriées, dans les conditions définies par le Conseil d’Etat dans sa décision
département de Tarn-et-Garonne du 4.4.2014.

Service auprés duquel des renseignements peuvent étre obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Paris

Adresse postale: 7 rue de Jouy

Ville: Paris

Code postal: 75004

Pays: France

Courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr

Téléphone: +33 144594400

Date d’envoi du présent avis:
08/03/2021

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1) Description du contrat aprées les modifications
VIl.1.1) Code CPV principal
50111100 Services de gestion de parc de véhicules
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR101 Paris
Lieu principal d'exécution:
Territoire de Paris et de la Métropole du Grand Paris.
VIl.1.4) Description des prestations:
Conception, fabrication, pose, mise en service, entretien, maintenance et gestion d’un dispositif de vélos en
libre-service.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systéme d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 180
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 478 200 000.00 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
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Nom officiel: Smovengo

Numéro national d'identification: 830 888 640
Adresse postale: 1 avenue du Général de Gaulle
Ville: Paris La Défense

Code NUTS: FR101 Paris

Code postal: 92074

Pays: France

Le titulaire/concessionnaire est une PME: non

VII.2) Informations sur les modifications

VII.2.1) Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au
contrat):
Avenant 8 au marché fondé sur l'article 72, paragraphe 1, point €) de la directive 2014/24/UE et l'article 139-5
du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Il prévoit les dispositions suivantes:
1) création d’une clause transitoire:
Mise en place d'un dispositif temporaire spécifique calculé en fonction des usages effectifs du service constaté
en termes de nombre de courses de Vélos a assistance électrique (VAE) et de Vélos mécaniques (VM) en
2020, 2021, 2022 et 2023. |l est limité dans le temps (applicable au titre des années 2020 a 2023, prenant fin au
1.1.2024) et plafonné a 6 000 000 EUR/an.
2) renforcement des objectifs d’'insertion sociale:
Le titulaire réserve aux personnes en insertion professionnelle, pour I'exécution des prestations, un minimum de
450#000 heures pour les quinze ans d’exploitation du service, contre 300 000 initialement.
3) autorisation d’exploitation d’une source de recettes complémentaires liées a I'obtention d’un certificat
d’économie d’énergie au titre des économies d’énergie réalisées du fait de I'utilisation des vélos en libre-
service.
4) création de prix nouveaux liés a des prestations spécifiques au bordereau de prix unitaires.

VIl.2.2) Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice
diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72,
paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractére imprévu de
ces circonstances:
Attention: 'avenant 8 au marché est fondé sur I'article 72, paragraphe 1, point €) de la directive 2014/24/UE
et l'article 139-5 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 et non pas sur l'article 72, paragraphe 1, point c) de la
directive.

VI.2.3) Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications
contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne
dans I'Etat membre concerné)
Valeur hors TVA: 466 241 647.24 EUR
Montant total du marché aprés les modifications
Valeur hors TVA: 466 241 647.24 EUR
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