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AVENANT N°2
AU MARCHE N°VM 201701-1

AVENANT RELATIF A LA MODIFICATION DU BORDEREAU DES PRIX
UNITAIRES ANNEXE 1 DE L’ACTE D’ENGAGEMENT

ENTRE

Le Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole,

Représenté par Madame Véronique HACHE Directrice, dument habilitée par arrété de la
Présidente n°2017-35 du 12 juillet 2017,

ET

La société SMOVENGQO, société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros ayant son
siége social 7 avenue de la République — 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le n°830 888 640,

Représentée par sa Présidente, la société MOBIVIA, société anonyme au capital de 57 990 600
euros dont le siége social est situé¢ 511-589 rue des Seringats a Sainghin en Mélantois (59262) et
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro
470 501 545, elle-méme représentée par son représentant permanent, Monsieur Yann MARTEIL.

Préambule

Le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole a notifi€ le 9 mai 2017 le marché de vélos en libre-
service- VElib’ au groupement SMOOVENGO constitué des sociétés SMOOVE (mandataire),
MARFINA SL, INDIGO INFRA et MOBIVIA.

Par un avenant n° 1 en date des 12 et 31 juillet 2017, notifié le 22 aofit 2017, le marché susvisé a
été transféré a la société dédiée SMOVENGO composée des membres du groupement initialement
attributaire du marché.

Le marché court a compter de sa notification au titulaire et intégre une période de préparation (de
la notification au 31/12/2017) au cours de laquelle le titulaire a notamment pour mission
d’implanter les stations sur 1’espace public, essentiellement viaire, compos¢ généralement de
voirie en béton bitumineux et en asphalte.

Lors de I’analyse précise des sites, le prestataire identifie les matériaux constitutifs du sol sur

lequel devra étre implanté la station. Il interroge alors le propriétaire du sol (la Commune ou le
Département dans la majorité des cas), qui I’informe de la présence ou non d’amiante, ou de

I’absence de connaissance sur le sujet.
Y



Si l’article 3.2.2. Travaux du programme fonctionnel technique du ‘marché préveit-queles—

repérages amiante sont a la charge des collectivités responsables de 1’espace concerné par cette
prestation, certaines communes membres du Syndicat mixte se trouvent dans I’impossibilité
d’effectuer ces sondages dans les délais contraints liés au planning d’exécution des travaux du
marché.

11 convient de trouver une solution pour réaliser ces diagnostics dans des délais compatibles avec
la mise en service du vélib’ dés la fin 2017.

Il est donc proposé que le titulaire du marché, qui a une connaissance précise des zones
d’implantation des stations a mettre en ceuvre, réalise les diagnostics amiante pour le compte du
Syndicat.

1. Objet de I’avenant n°2 : Etablissement de diagnostic amiante

1.1.Modification du Chapitre 3.2.2. Travaux — au programme fonctionnel technique

Apres le paragraphe : « Le titulaire prend en charge les travaux de génie civil, de raccordement
aux réseaux ainsi que les déviations de réseaux. Sauf dispositions contraires contenues dans le
présent marché, le titulaire respecte le CCTG de travaux en vigueur. », ajouter :

A lissue des échanges avec les collectivités et des visites sur place permettant au titulaire
d’identifier précisément les lieux d'implantation des stations, le titulaire, quand il a connaissance
d’un risque d’amiante et que la collectivité ne souhaite pas réaliser par ses propres moyens les
analyses consécutives, propose au pouvoir adjudicateur de réaliser cette prestation.

Le titulaire veillera, autant que faire se peut, a anticiper cette tdche supplémentaire de fagon a
limiter au maximum les décalages calendaires en fonction des résultats des analyses, il devra si
nécessaire réaliser les travaux de désamiantage conformément aux conditions du BPU.

Le pouvoir adjudicateur émet un bon de commande indiquant le souhait de voir réaliser la
prestation par le titulaire. Une fois le plan de carottage effectué, le bon de commande est complété
en précisant le nombre de prélévements a réaliser.

1.2.Modification du Chapitre 10. Descriptif des prestations du bordereau de prix unitaires du
programme fonctionnel technique

Au paragraphe « BPU Chapitre 6 — Travaux de désamiantage », il convient d’ajouter les éléments
suivants :

Le prix « DA4 — Diagnostic amiante standard » et le prix « DA5 — Diagnostic amiante urgent »
mtegrent les prestations suivantes :
Le plan de carottage
- Le carottage sur matériau de sol (voirie type enrobé, le cas échéant béton) sur I’ensemble
du territoire du Syndicat y compris remise en état du sol. Elimination des déchets (EPI,
matériau...). Etablissement et transmission d'un rapport de prélévement
- La préparation du prélévement pour envoi au laboratoire (y compris la séparation des
couches si nécessaire, le broyage des matériaux, le conditionnement pour envoi en sachet
et l’étiquetage)
- L’envoi des échantillons au laboratoire d’analyse
- L’analyse de recherche d’amiante META sur 1’échantillon comprenant la préparation,
I’analyse et l'élimination des échantillons conformément a la réglementation applicable.
Etablissement et transmission du rapport d’analyse
- L’établissement et la transmission du dossier de synthése sous format informatique par
emplacement (en rassemblant si nécessaire plusieurs analyses eﬂectuées enun méme lieu)

1.3.Ajout d’un paragraphe 7.2.3.5 bis Diagnostic amiante au programmq fqnctlonnel Q‘
administratif -y
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Le délai d’information par le titulaire au pouvoir adjudicateur de la nécessité de réaliser une

analyse amiante est de 24h aprés décision de la collectivité de ne pas réaliser celfe prestation par
ses propres moyens.

Le délai de transmission du rapport d'analyse est de 21 jours calendaires a compter de [’émission
du bon de commande pour le diagnostic amiante standard (prix DA4) et 14 jours calendaires pour
le diagnostic en urgence (prix DAS5) a compter de cette méme date.

1.4.Ajout de deux prix au Chapitre 6 — Travaux de désamiantage du BPU

Chapitre 6- Travaux de désamiantage

DA4 Diagnostic amiante Par prélévement 390,00 € HT
standard
DAS Diagnostic amiante Par prélévement 500,00 € HT
urgent

2. Incidence financi¢re de ’avenant

Le présent avenant est sans incidence financiére sur le montant du marché.

Le marché demeure pour la partie des prestations traitées a prix unitaires sans montant maximum.

3. Autres dispositions

Toutes les autres clauses et conditions du marché demeurent applicables.

Le présent avenant prend effet au jour de sa notification par le Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’
Meétropole a la société SMOVENGO, apres sa transmission au controle de légalité.

Fait en deux (2) exemplaires originaux

Pour SMOVENGO SAS

M. Yann MARTEIL, représentant permanent de
Mobivia, elle-méme Présidente de
SMOVENGO

A Paris, le

(signature du représentant diiment habilité de la
société et cachet de I’entreprise)

Pour le Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole
CHE Directrice,
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ENTRE

Le Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole,

Représenté par Madame Véronique HACHE Directrice, dument habilitée par arrété de la
Présidente n°2017-35 du 12 juillet 2017,

ET

La société SMOVENGQO, société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros ayant son
siége social 7 avenue de la République — 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le n°830 888 640,

Représentée par sa Présidente, la société MOBIVIA, société anonyme au capital de 57 990 600
euros dont le siége social est situé 511-589 rue des Seringats a Sainghin en Mélantois (59262) et
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro
470 501 545, elle-méme représentée par son représentant permanent, Monsieur Yann MARTEIL.

Préambule

Le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole a notifié le 9 mai 2017 le marché de vélos en libre-
service- Vélib’ au groupement SMOOVEnGO constitué des sociétés SMOOVE (mandataire),
MARFINA SL, INDIGO INFRA et MOBIVIA.

Par un avenant n° 1 en date des 12 et 31 juillet 2017, notifié le 22 aoiit 2017, le marché susvis€ a
été transféré a la société dédiée SMOVENGO composée des membres du groupement initialement
attributaire du marché.

Le marché court & compter de sa notification au titulaire et intégre une période de préparation (de
la notification au 31/12/2017) au cours de laquelle le titulaire a notamment pour mission
d’implanter les stations sur 1’espace public, essentiellement viaire, composé généralement de
voirie en béton bitumineux et en asphalte.

Lors de I’analyse précise des sites, le prestataire identifie les matériaux constitutifs du sol sur

lequel devra étre implanté la station. Il interroge alors le propriétaire du sol (la Commune ou le
Département dans la majorité des cas), qui ’informe de la présence ou non d’amiante, ou de

I’absence de connaissance sur le sujet.
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Si D’article 3.2.2. Travaux du programme fonctionnel technique du Imarché prévoit que les

repérages amiante sont a la charge des collectivités responsables de 1’espace concerné par cette
prestation, certaines communes membres du Syndicat mixte se trouvent dans 1’impossibilité
d’effectuer ces sondages dans les délais contraints liés au planning d’exécution des travaux du
marché.

Il convient de trouver une solution pour réaliser ces diagnostics dans des délais compatibles avec
la mise en service du vélib’ dés la fin 2017.

Il est donc proposé que le titulaire du marché, qui a une connaissance précise des zones
d’implantation des stations a mettre en ceuvre, réalise les diagnostics amiante pour le compte du
Syndicat.

1. Objet de ’avenant n°2 : Etablissement de diagnostic amiante

1.1.Modification du Chapitre 3.2.2. Travaux — au programme fonctionnel technique

Aprés le paragraphe : « Le titulaire prend en charge les travaux de génie civil, de raccordement
aux réseaux ainsi que les déviations de réseaux. Sauf dispositions contraires contenues dans le
présent marché, le titulaire respecte le CCTG de travaux en vigueur. », ajouter :

A lissue des échanges avec les collectivités et des visites sur place permettant au titulaire
d’identifier précisément les lieux d’implantation des stations, le titulaire, quand il a connaissance
d’un risque d’amiante et que la collectivité ne souhaite pas réaliser par ses propres moyens les
analyses consécutives, propose au pouvoir adjudicateur de réaliser cette prestation.

Le titulaire veillera, autant que faire se peut, a anticiper cette tdche supplémentaire de fagon a
limiter au maximum les décalages calendaires en fonction des résultats des analyses, il devra si
nécessaire réaliser les travaux de désamiantage conformément aux conditions du BPU.

Le pouvoir adjudicateur émet un bon de commande indiquant le souhait de voir réaliser la
prestation par le titulaire. Une fois le plan de carottage effectué, le bon de commande est complété
en précisant le nombre de prélévements a réaliser.

1.2.Modification du Chapitre 10. Descriptif des prestations du bordereau de prix unitaires du
programme fonctionnel technique

Au paragraphe « BPU Chapitre 6 — Travaux de désamiantage », il convient d’ajouter les éléments
suivants :

Le prix « DA4 — Diagnostic amiante standard » et le prix « DA5 — Diagnostic amiante urgent »
mtegrent les prestations suivantes :
Le plan de carottage
- Le carottage sur matériau de sol (voirie type enrobé, le cas échéant béton) sur l’ensemble
du territoire du Syndicat y compris remise en état du sol. Elimination des déchets (EPI,
matériau...). Etablissement et transmission d’un rapport de prélévement
- La préparation du prélévement pour envoi au laboratoire (y compris la séparation des
couches si nécessaire, le broyage des matériaux, le conditionnement pour envoi en sachet
et l’étiquetage)
- L’envoi des échantillons au laboratoire d’analyse
- L’analyse de recherche d’amiante META sur 1’échantillon comprenant la préparation,
[’analyse et [’élimination des échantillons conformément a la réglementation applicable.
Etablissement et transmission du rapport d’analyse
- L’établissement et la transmission du dossier de synthése sous format informatique par
emplacement (en rassemblant si nécessaire plusieurs analyses effectuées en un méme lieu)

1.3.Ajout d’un paragraphe 7.2.3.5 bis Diagnostic amiante au programme fonctionnel

administratif ‘
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Le délai d’information par le titulaire au pouvoir adjudicateur de la nécessité de réaliser une
analyse amiante est de 24h aprés décision de la collectivité de ne pas ré
ses propres moyers.

Le délai de transmission du rapport d’analyse est de 21 jours calendaires a compter de I’émission
du bon de commande pour le diagnostic amiante standard (prix DA4) et 14 jours calendaires pour
le diagnostic en urgence (prix DA3) a compter de cette méme date.

1.4.Ajout de deux prix au Chapitre 6 — Travaux de désamiantage du BPU

Chapitre 6- Travaux de désamiantage

DA4 Diagnostic amiante Par prélévement 390,00 € HT
standard
DAS Diagnostic amiante Par prélévement 500,00 € HT
urgent

2. Incidence financiére de ’avenant

Le présent avenant est sans incidence financiére sur le montant du marché.

Le marché demeure pour la partie des prestations traitées a prix unitaires sans montant maximum.

3. Autres dispositions

Toutes les autres clauses et conditions du marché demeurent applicables.

Le présent avenant prend effet au jour de sa notification par le Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’
Métropole a la société SMOVENGQO, aprés sa transmission au contrdle de 1égalité.

Fait en deux (2) exemplaires originaux

Pour SMOVENGO SAS

M. Yann MARTEIL, représentant permanent de

Mobivia, elle-méme Présidente de /
SMOVENGO g

A Paris, le

(signature du représentant diiment habilité de
société et cachet de 1’entreprise)

Pour le Syndlcat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole
CHE Directrice,
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